

Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP

Mayo 2024

Proyecto PROFIP

Resumen Presupuestario a Mayo 2024

Componente	Programado a Mayo PAI 2024	Codificado Esigef	Reservado	Certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Disponible	% Ejecución Devengado vs. Programado PAI 2024
C3.1 Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE.	21.784,32	2.440.413,70	1.964.352,18	47.152,00	72.935,74	21.784,32	21.784,32	2.320.325,96	100%
C3.2 Fortalecer la Defensa legal del Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
C3.3 Fortalecer la capacidad de control, consultoría y asesoría legal de la PGE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
C3.4 Fortalecer los centros de mediación de la PGE.	0,00	43.977,64	0,00	43.977,60	0,00	0,00	0,00	0,04	-
C3.5 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la PGE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROFIP	21.784,32	2.484.391,34	1.964.352,18	91.129,60	72.935,74	21.784,32	21.784,32	2.320.326,00	100%

% Avance



Antecedentes relevantes:

- El Gobierno de la República del Ecuador mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la operación denominada “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, el tercer componente es ejecutado por la PGE a través del Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado”.
- El proyecto obtuvo dictamen de prioridad el 7 de junio de 2019, mediante oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0412-OF, por un monto total de USD 5.525.000 cuya ejecución se realizaría entre el año 2019 y 2023.
- En aplicación del Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en enero de 2020, se realizó la priorización y reprogramación de los procesos que financia el contrato 4812/OC-EC, con esta modificación al préstamo original, el monto pasó a ser de USD 4.933.036 millones; con el que se financia el valor neto e IVA del proyecto de “Fortalecimiento Institucional de la PGE” (PROFIP). El 02 de diciembre de 2021, mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0974-OF, la Secretaría Nacional de Planificación, emitió el dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, en el cual se detalla la nueva programación del proyecto por un valor de USD 4.947.810,58, para su ejecución entre los años 2019 al 2023.
- Mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0098-O del 30 de agosto de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de actualización de prioridad para el Proyecto de inversión, con el cual se amplía el plazo de ejecución hasta el año 2024, así como también se homologan los indicadores y metas con los instrumentos aprobados por BID.
- En mayo 2023, se valida por parte de BID la recategorización de recursos por lo que el presupuesto total financiado con recursos BID del proyecto pasa a ser de USD 5.160.020,91 para el período 2019-2024, monto que sumado al valor de recursos fiscales que son parte del proyecto llega a un presupuesto de USD 5.174.795,49.
- Durante el mes de enero, en el marco de las Directrices y Lineamientos de Proforma 2024 emitidos por la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Economía y Finanzas, se postuló el monto requerido para el presente ejercicio fiscal, con el cual se cubren las certificaciones plurianuales atadas a obligaciones contraídas, así como los procesos programados para el 2024, rubro que ascendió a USD 2.484.391,34.
- En el mes de febrero de 2024, se asignó por parte de MEF, el código de organismo y correlativo al monto reflejado en Esigef de USD 520.039,16, a partir de lo cual se generaron las acciones de ejecución del presupuesto, en el mes de abril MEF validó el incremento del presupuesto del proyecto PROFIP conforme la proforma aprobada por USD 1.964.352,18, por lo que le monto total codificado al cierre de mayo es de USD 2.484.391,34, como resultado de su ejecución al cierre de este mes se registra el 0,88% de devengamiento; mientras que en comparación del monto programado a devengar al finalizar mayo se ejecutó el 100% de la programación. El monto de incremento, al cierre de mayo aún consta en Esigef sin organismo y correlativo, por lo que la PGE se encuentra gestionando su asignación para continuar con la ejecución.

Proyecto PROFIP



Estado de los procesos contractuales a mayo 2024:

Componente 1:

1. Proceso de “Contratación de una Firma Consultora para la Implementación, puesta en marcha y acompañamiento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado todo ello en el marco del nuevo Modelo de Gestión y la Agenda Digital de la Procuraduría General del Estado”, con fecha 01 de septiembre de 2023 se firmó el contrato. Con fecha 08 de septiembre de 2023 la empresa consultora entregó el Producto 0, que fue aprobado por el Administrador de Contrato y la Comisión Técnica de Recepción con fecha 29 de septiembre 2023. Producto fue pagado por MEF en diciembre 2023. El Producto Nro. 1 se entregó en el mes de mayo de 2024, se encuentra en proceso de aprobación conforme a cronograma. / **PROCESO EN EJECUCIÓN.**
2. Especialistas de Tecnologías (Apoyo Implementación Agenda Digital), con fecha 06 de octubre de 2023 BID emitió la NO Objeción de los TDRs de los seis Especialistas TICs que apoyarán la implementación del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Con fecha 31 de octubre de 2023, se contó con el aval y certificación presupuestaria plurianual para que la DNTI. Con fecha 01 de noviembre de 2023 se dio inicio al proceso mediante invitación abierta hasta el 10 de noviembre de 2023. Durante los meses de diciembre 2023 y enero - febrero 2024, el proceso de evaluación de las mismas continuó en ejecución, a excepción de los procesos de Contratación de los Especialistas de Desarrollo y Especialista de Base de Datos, que se declararon desiertos al no contar con profesionales interesados en participar. Estos procesos se dejaron insubsistentes, dada la respuesta de la unidad requirente de que no requiere estos especialistas. / **CERRADO.**
3. Proceso de “Servicios de capacitación en herramientas prospectivas para la innovación y gestión del cambio institucional, formación y acompañamiento al Grupo Anfitrión, servidores de la PGE y aliados estratégicos en el marco de la Procuraduría del Futuro”, con fecha 31 de octubre de 2023 se contó con el aval y certificación presupuestaria plurianual para que la Coordinación Institucional solicite el inicio de proceso. Con fecha 16 de noviembre de 2023, inicio la fase de publicación del llamado a licitación con plazo para recibir ofertas hasta el 06 de diciembre de 2023. Se recibieron 5 ofertas y la Comisión de Calificación concluyó con la evaluación recomendando al Coordinador del EDG-PGE PROFIP se solicite al BID la no objeción a la evaluación y recomendación de adjudicación. En el mes de enero se recibió la No Objeción de BID para la contratación. En el mes de febrero se inició la gestión para obtener certificación presupuestaria y adjudicar el contrato. En el mes de marzo se suscribió el contrato con el proveedor adjudicado. A mayo de 2024 se ha declarado la Terminación Unilateral por parte de la PGE./ **CERRADO**
4. Especialista de Adquisiciones, en enero se gestionó la asignación de recursos para el pago del producto correspondiente a la gestión del mes de diciembre 2023, sin embargo al finalizar el mes de enero, MEF no asignó organismo y correlativo, en febrero, una vez habilitado el presupuesto y contando con los recursos de inversión se realizó el pago de dos productos correspondientes a la gestión de diciembre y enero; en marzo se realizó el pago de la gestión del mes de febrero y se firmó finalización de contrato por mutuo acuerdo del Esp. De Adquisiciones. / **CERRADO**

Componente 1:

5. Especialista de Monitoreo y Seguimiento del EDG-PGE PROFIP al cierre del mes de enero de 2024 se cuenta con el criterio favorable para contratación, en febrero se realiza la recepción de las hojas de vida de los interesados, en marzo se evalúa idoneidad conforme los TDR y se obtiene No objeción de BID para la adjudicación. A 2 abril se adjudicó y firmó el contrato, el mismo que se está ejecutando sin novedad. En mayo se realizó el pago del producto correspondiente a la gestión de abril de 2024. / **PROCESO EN EJECUCIÓN**
6. Especialista de Tecnologías de la Información y Comunicación del EDG-PGE PROFIP, con fecha 01 de diciembre de 2022 se suscribió contrato de especialista de Tecnologías de la Información y Comunicación, el mismo que se ha ejecutado desde esa fecha hasta mayo de 2024 inclusive, sin presentar novedad. En mayo se realizó el pago del producto correspondiente a la gestión de abril 2024. / **PROCESO EN EJECUCIÓN**
7. Especialista de Adquisiciones del EDG-PGE-PROFIP, en abril de 2024 se realizó la convocatoria y el proceso de selección de consultor individual, se adjudicó y firmó contrato el 16 mayo de 2024, se está ejecutando sin novedad/ **PROCESO EN EJECUCIÓN**

Componente 2 y Componente 3:

1. Estos componentes a la fecha han concluido su gestión con 100% de ejecución.

Componente 4:

1. Se recibió la No Objeción por parte de BID para iniciar el proceso de Readecuación del Centro de Mediación de Guayaquil./ **PROCESO EN ETAPA PREVIA**
2. Se prevé iniciar el proceso en los próximos meses el proceso de Readecuación del Centro de Mediación de Quito./ **PROCESO EN ETAPA PREVIA**