

CRONOGRAMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018
CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	AVANCE
1.- Conformación de equipo de Rendición de Cuentas	25/01/2019	Arq. Elena Marchan M. Soc. Glenda Romero C. Ing. Lidia Jordán M.	Realizado
2.- Reunión telefónica para clarificar el proceso	18/02/2019	Arq. Elena Marchan M. Carolina Torres Ing. Alberto Cevallos	Realizado
3.- Realización y envío correos electrónicos para recaudar información	Desde el 08/02/2019	Arq. Elena Marchan M. Ing. Lidia Jordán M.	Realizado
4.- Navegación por el sitio web de CPCS	Desde el 15/01/2019	Arq. Elena Marchan M. Ing. Lidia Jordán M.	Realizado
5-Registro de la Institución en el portal de participación CPCS	08/02/2019	Arq. Elena Marchan M. Ing. Lidia Jordán M.	Realizado
6.- Entrega de Información	19/03/2019	Administrativo	Entregada
	11/02/2019	Financiero	Entregada
	19/03/2019	Talento Humano	Entregada
	13/03/2019	Contratación Pública y Especial	Entregada
	13/03/2019	Patrocinio	Entregada
	13/03/2019	Mediación	Entregada
7.- Seguimiento de entrega de formularios con las unidades (realizar Matriz)	Desde 08/02/2019 hasta el 19/03/2019	Arq. Elena Marchan M.	En proceso
8.-Reunión con el equipo sistematización y revisión de cuestionario	19/02/2019 al 20/02/2019	Arq. Elena Marchan M. Ing. Lidia Jordán M.	Realizado
8.a. Reunión vía telefónica con el equipo sistematización y revisión de cuestionario (2)	1/03/2019 – 14/03/2019	Arq. Elena Marchan M. Sra. Elena Verduga M.	Realizado
9.- Estructura en Pág. web institucional	14/03/2019	Arq. Elena Marchan M. y Bolivar Portalanza	Realizado
10.- Contar con un archivo físico. De acuerdo al proceso	Del 08/02/2019 al 29/03/2019	Arq. Elena Marchan M. Ing. Lidia Jordán M. Soc. Glenda Romero C.	En proceso
11.- Autorización publicación información	Del 25/03/2019 al 29/03/2019	Ab. Juan Izquierdo Intriago, Mgs.	En proceso

OK
 R.
 22.03.19