

**CRONOGRAMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020**  
**CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>AVANCE</b>
1.- Conformación de equipo de Rendición de Cuentas	17/02/2021	Arq. Elena Marchan M. Sr. Carlos Morochz G. Ab. Marcelo Vera Palacios Ing. Lidia Jordán M. Ab. Eduardo Javier Pozo Ab. Karla Cedeño M. Ab. Geraldine Coello M. Ab. Edison Carrera T.	Realizado
2.- Comunicado a la oficina matriz la conformación del equipo RC2020 DR1	17/02/2021	Mgs. Ma. Gabriela Muñoz Arq. Elena Marchan M. Mgs. Carolina Torres	Realizado
3.- Realización y envío correos electrónicos para recaudar información	Desde el 17/02/2021 al 26/02/2021	Arq. Elena Marchan M. Ing. Lidia Jordán M.	Realizado
4.- Navegación por el sitio web de CPCCS	Desde el 01/02/2021	Arq. Elena Marchan M. Ing. Lidia Jordán M.	Realizado
5-Registro de la Institución en el portal de participación CPCCS	17/05/2021	Arq. Elena Marchan M. Ing. Lidia Jordán M.	Realizado
6.-Entrega de Información	26/02/2021	Planificación	Entregada
	22/02/2021	Secretaría Regional	Entregada
	22/02/2021	Talento Humano	Entregada
	23/02/2021	Compras Públicas-Administrativo	Entregada
7.-Invitación a Capacitación acerca del proceso de RC 2020 recibida el 25/03/2021 y llevada a cabo el 31/03/2021. Fue dictada por la Lcda. Julieta Coto, Especialista en Prevención 2 de la Subdirección Nacional de RC del CPCCS Delegación del Guayas	31/03/2021	Arq. Elena Marchan M. Ing. Lidia Jordán M.	Realizado

**CRONOGRAMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020**  
**CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>AVANCE</b>
Reunión de coordinación vía zoom con el Equipo de RC2020 de la oficina matriz de Coordinación Institucional y UCS	23/04/2021	Mgs. María Gabriela Muñoz, Mgs. Carolina Torres, Mgs. Alexander Sangucho, Lcdo. Vanessa Acuña, Mgs. Lidia Jordán y Mgs. Elena Marchán	Realizado
Reunión de coordinación vía zoom con el Director Regional 1, para autorización de productos que se publicarán durante el día 5/05/2021 (8 días antes del evento de Deliberación Pública de la DR1)	5/05/2021	Mgs. Juan E. Izquierdo, Sra. María dolores Ontaneda, Mgs. Lidia Jordán y Mgs. Elena Marchán	Realizado
Publicación en redes sociales y en página web institucional de la PGE: <b>1.-</b> la invitación a la ciudadanía al evento de Deliberación Pública de RC2020 de la DR1; <b>2.-</b> Formulario del buzón de los aportes ciudadanos y <b>3.-</b> formulario con datos generales.	5/05/2021	Funcionarios de la UCS, Coordinadora Institucional, webmaster Bolívar Portalanza, Mgs. Lidia Jordán y Mgs. Elena Marchán	Realizado
8.- Evento de Deliberación Pública de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, vía herramienta zoom a las 11H00 del jueves 13 de mayo de 2021.	13/05/2021	Mgs. Juan E. Izquierdo Intriago- Director Regional 1 y Equipo de Rendición de Cuentas y Unidad de Sistemas *Fecha fue programada por la oficina matriz PGE.	Realizado
9.-Entrega de material grabado a la UCS para su publicación en redes sociales y páginas web institucionales.	13/05/2021	Arq. Elena Marchan M. Sr. Giancarlo Poveda	Realizado

**CRONOGRAMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020**  
**CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>AVANCE</b>
10.-Luego de la RC2020 del Sr. Procurador realizada el viernes 14.05.2021, fue publicado el libro con toda la información institucional a nivel nacional, en el cual DR1 tiene un capítulo (páginas 104-134), que contiene información entregada por los Subdirectores de todas las áreas tanto misionales como procesos de apoyo.	14/05/2021	Mgs. Elena Marchan M. Mgs. Alexander Sangucho	Realizado
11.- Estructura en Pág. web institucional	Del 17/02/2021 al 30/06/2021	Arq. Elena Marchan M. Ing. Bolívar Portalanza.	En proceso
12. Publicación del cronograma en página Web Institucional	14/06/20201	Arq. Elena Marchan M. Ing. Lidia Jordán M. Ing. Bolívar Portalanza.	Realizado
11.- Contar con un archivo físico. De acuerdo al proceso	Desde el 17/02/2021	Arq. Elena Marchan M. Ing. Lidia Jordán M.	Realizado
12.- Autorización publicación información	Hasta el 30/06/2021	Ab. Juan Izquierdo Intriago, Mgs, Director Regional 1	En proceso